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SMONTAGGIO CONSERVATIVO

BBM Service offre progetti di ingegneria logistica chiavi in mano, tra cui lo smontaggio conservativo, che
include:

» Pianificazione e management delle attivita
* Organizzazione dei mezzi di sollevamento e dei trasporti

Eventuale
* Ingegneria preliminare per l'ottimizzazione della linea
* Rimontaggio e riavvio della linea produttiva

| NOSTRI VANTAGGI

Servizi chiavi in mano: BBM si occupera di gestire tutte le fasi autonomamente

Garanzia della qualita del servizio

Tempi brevi e costi certi: precisa pianificazione timing dell'intervento

'BBM

~ PACKAGING SOLUTIONS
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Sopraluogo prima dello smontaggio

T

Sopraluogo per valutazione
preventiva allo smontaggio:
rilievi dei macchinari e
pianificazione delle
tempistiche di intervento




Pianificazione intervento

Pos.  MACCHINA

01 [Depalietising

1943)

MATRICOLA
0136/0.2° 0.1 Y/130/83

2 |Depalietising EMMET 2006/MT.582 MATR 31091 50000 60000- 20000 BTG/H 110075 33
03 [Decroting o 2005{0ECA-SPIDER © 545 ¢/ 3431 14200 CAsSE/M |
o Decapper ZALKIN 006 IMS 24/BSENG 24171 S0000 BTG/H 50-75-100CL
5 [Botte wishers INONAZZI 1990|ATUANTIC- 106-150-4D (28235 la20008T6/H ]
06 |lipection empty botties MEUFT INUNE 6000 2PGO14147
07__[Filing [SIMONAZD xg‘mmn-lum~m 3 140000 BTG/W | !
8 Carbonating RIVI ICARBORIV! 3C 519
00 [Capper for STEEL CROWN CORK IMONAZZ) 1090JSIMONAZZ] 171818 [40000 BTG/ | |
10__[ROPP ALUMINUM CAPS ZALKIN 2005|120/ 700 6287 40000 BTG/
11 |labellens KRONES. 1990{TOP- MATIC-K71-429 140000 BTG/H (335075300 |
12 fipection IMEUFT SPECTRUM TX VX TIED MATR. 21GOOS0OS3

1 [ooung laoa | coos|NCASPOERISSC3A 400 CASSE/M | i

_}l Crater washers IGANBLITA 2005JLC0 MB1 121405

15 [palletising __ jocve T VI YRV 1 | |
16 |Wrapping machines ROBOPAC 2001 JGENESIS-4501070280- |

BOM line 40.000bph

e |3

' ‘ PACKACANG SOLLITONS

Divisione dei vari
componenti della linea
per pianificare al meglio

I'intervento da effettuare




Presentazione tempistiche di intervento

D Modalitz Task Name Durata Inizio Fine Nomi risorse 02 set 19 09set19 16 set 19 23set19 30set19
attivita Di|LIMMIG/Y S D/LMMIG|VIS DILIMMG'V SIDILIMM GIV|S D L MM G|V]|
1 A 31 giorni  lun 02/09/19 lun 30/09/19 B&M ' | BBM
2 Supervisione - Capo Cantiere 31giomi  lun02/09/19 Iun 30/09/19 Capo Cantier
3 E Arrivo in cantiere dei tecnici, mezzidi 1 giorno lun 02/09/12  lun 02/09/19 =
mavimentazione, equipment, rilievi
fotografici e numerazione macchinari
per lo smontaggio - INIZIO CANTIERE
4 Scarico camion - Inizio preparazione cas7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19 i 1 SquadraE
5 Depalettizzatore Genius/ DS N.1 7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19  ERIEGIE I Squadra A
[ ] Depalettizzatore Genius/ DS N.2 7 giorni dom 08/09/19 ven 13/09/19 SEITELIER:Y I | Squadra A
7 Palettizzatore Perseus HM-2 + 16 glomi sab 14/09/19 sab 28/09/19 CEUEGIER . Squadra A
Fasciatore Pieri AVR 310
8 E Nastri Bottiglia Vuote 8 giorni lun 02/09/19  lun 09/09/19 s Squadra C
g » Nastri Bottiglia Piene 6 giorni mar 10/09/19 sab 14/09/19 I Squadra C
10 ¢ . Nastri Pacchi 5 giorni dom 15/09/19 gio 19/09/19 1 1 Squadra C
11 s Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni lun 02/09/1%  ven 06/09/19 [ | SquadraB
12 B Riempitrice Eurostar 70-15 8 giorni ven 06/09/19 ven 13/03/19 t 1 SquadraB
12 # Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni sab 14/09/19 gio 19/09/19 I | Squadra B
14 E Riempitrice Eurostar 70-15 7,25 giorni  ven 20/09/19 gio 26/09/18 1 1 Squadra B
15 # Saturatore RIVI Premix 1,75 giorni  ven 27/09/19 sab 28/09/19 i | Squadra B
16 |§ Pesa Ponderata SDC 150 + Inseritrice 1 giarno dom 22/09/19 dom 22/09/19 11 Squadra D
intercalare
17 7 Incartonatrice Robotron/ M4 N.1 7 giorni lun 02/09/19  sab 07/09/19 s Squadra D
18 # Incartonatrice Robotron/ M4 N.2 6 glarni lun 09/09/19 ven 13/09/19 s Squadra D
19 E Formatrice CIMA+ Chiudi cartoni 3 giarni sab 14/09/19 mar 17/09/19 s Squadra D
20 7 QE nastri 2 giorni mer 18/09/19 gio 19/09/1% s Squadra D
21 s QEF Distribuzione 2 giarni ven 20/09/19 sab 21/09/19 B Squadra D
22 Rimozione cavi di alimentazione 8 giarni lun 23/09/19  lun 30/09/19 e Squadra D
macchine + pulizia
23 ; Trasporto Standard 1giorne lun 09/09/19  Jun 09/09/19  TRASPORTI 1| TRASPORTI
24 # Trasporto Standard 1 giorno mer 11/09/19 mer 11/09/19 TRASPORTI | | TRASPORTI
25 Trasporto Standard 1giorno ven 13/09/19 ven 13/09/19  TRASPORTI 1 1| TRASPORTI
26 f Trasporto Standard 1 giorno lun 16/09/19  lun 16/09/19  TRASPORTI I | TRASPORTI
27 A Trasporto Standard 1giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19 TRASPORT! | 1 TRASPORTI
28 Trasporto Standard 1 giorno ven 20/09/19 ven 20/09/19  TRASPORTI 1 1 TRASPORT|
29 g Trasporto Speciale 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19  TRASPORTI I . . . . . .
30 ‘ Intervento gruisti 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19  Gruisti [ P f h
) | # Imballaggio macchine 1giorno lun 09/09/19  Jun09/09/19  Squadra E | o Squadra € Ianl IcaZIone tem pIStIC e
2 ’ Imballaggio macchine 1 giorne mer 11/09/18 mer 11/09/19 Squadra E o Squadra E o« oo
3 i imballaggio macchine lgiomo  ven13/09/19 ven13/09/19 Squadra E po Squadra € e attivita da SVOIgere.
EL) Imballaggio macchine 1 giorno lun 16/09/19 lun 16/09/19  Squadra E pon SquadraE . . . . .
35 ’ Imballaggio macchine 1 giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19 Squadra E P Squadra € C d I I
36 . Imballaggio macchine 1giarno ven 20/09/19 ven20/09/19 SquadraE | 11 Squadra € on IVISIone Con I C Iente
del GANTT e
Task Project Summary r 1 Inactive Milestone Manual Summary ROHUP s Deadling a g g i 0 r n a m e nto
Project; Projectl split External Tasks Inactive Summary Manual Summary "1 Progress
Date: lun 19/08/19 Milestone * External Milestone Manual Task I 1 Start-only C Avanzamen g io rn a I ie ro S u I Io Stato
Summary ——"""1  Inactive Task Duration-only Finish-only 1
avanzamento lavori




Smontaggio

In ogni fase dell’intervento i
nostri tecnici rispettano
tutte le norme di sicurezza
di cantiere




Creazione casse per il trasporto

Per assicurare i macchinari, i
nostri tecnici realizzano
casse su misura che
consentono la salvaguardia
delle attrezzature




Ci affidiamo a partner
specializzati per i trasporti.
Garantendo il massimo
dell’affidabilita




ntervento

Lasciamo il capannone
completamente sgombro e
in ordine.

Tutti i materiali vengono
correttamente smaltiti
secondo le norme in vigore




REFERENZE

Ecco alcuni dei nostri clienti per cui abbiamo effettuato smontaggio conservativo

UZEY  matoNias il

izl

S.PELLEGRINO



