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—— DEMANTELEMENT
CONSERVATEUR

BBM Service propose des projets d'ingénierie logistique clés
en main, y compris le démantelement conservateur.

Notamment:

« Planification et gestion des activités

+ Organisation de I'équipement de levage et du transport
* Ingénierie préliminaire éventuelle pour I'optimisation de la

ligne

» Possibles remontage et redémarrage de la ligne de

production

NOS AVANTAGES

SERVICES CLES EN MAIN

BBM s'occupera de toutes les
phases de maniére indépendante

E— ETUDE DE CAS — DEMANTELEMENT CONSERVATEUR

GARANTIE

de la qualité du service et de la
gestion des activités

LA SECURITE DES DELAIS ET
DES COUTS

une planification et un calendrier
précis de l'intervention

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING
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CASE HISTORY:
CAMPARI

En dé bre 2019, BBM Servi
rénali:é(:: ?emdé?nantélement e CAMPARI

“ - - \ conservateur de l'usine de Gruppo
’ - Campari. Le processus comprend
sept etapes:

é
y

L'inspection avant le démantélement

Présentation de l'intervention

Présentation des calendriers d'intervention

Le démantelement de machines

Création de caisses de transport
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/L : S Y /;" Les charges de transport

Fin de l'intervention
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Visite d'évaluation préalable au
démantelement

Enquétes sur les machines et planification
des programmes d'intervention
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PRESENTATION DE L'INTERVENTION —
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1D Modalité Task Name Durata
O arivira
1 7 Progetto Campari - Smontaggio 31 giorni
2 ) Supervisione - Capo Cantiere 31 giorni
3 b Arrivo in cantiere dei tecnici, mezzidi 1 giorno
movimentazione, equipment, rilievi
fotografici e numerazione macchinari
per lo smontaggio - INIZIO CANTIERE
4 Scarico camion - inizio preparazione cas7 giorni
5 Depalettizzatore Genius/ DS N.1 7 giorni
6 ¢ Depalettizzatore Genius/ DS N.2 7 giorni
7 Palettizzatore Perseus HM-2 + 16 giorni
Fasciatore Pieri AVR 310
8 Nastri Bottiglia Vuote 8 giorni
9 b Nastri Bottiglia Piene 6 giorni
10 § Nastri Pacchi 5 giorni
11 # Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni
12 # Riempitrice Eurostar 70-15 8 giorni
13 A Sciacquatrice Gripstar ACE S giorni
14 # Riempitrice Eurostar 70-15 7,25 giorni
15 A Saturatore RIVI Premix 1,75 giorni
16 § Pesa Ponderata SDC 150 + Inseritrice 1 giorno
intercalare
17 » Incartonatrice Robotron/ M4 N.1 7 giorni
18 ) Incartonatrice Robotron/ M4 N.2 6 giorni
19 b Formatrice CIMA+ Chiudi cartoni 3 giorni
20 # QE nastri 2 giorni
21 b QE Distribuzione 2 giorni
22 A Rimozione cavi di alimentazione 8 giorni
macchine + pulizia
23 A Trasporto Standard 1giorno
24 b Trasporto Standard 1giorno
25 A Trasporto Standard 1giorno
26 b Trasporto Standard 1giorno
27 A Trasporto Standard 1giorno
28 A Trasporto Standard 1 giorno
29 ) Trasporto Speciale 4 giorni
30 # Intervento gruisti 4 giorni
31 y Imballaggio macchine 1 giorno
32 b Imballaggio macchine 1 giorno
33 A Imballaggio macchine 1 giorno
34 A Imballaggio macchine 1 giorno
35 » Imballaggio macchine 1giorno
36 A Imballaggio macchine 1giorno
Task
Project: Project1 split
Date: lun 19/08/19 Milestone *
Summary | — |

Inizio

lun 02/09/19 lun 30/09/19

lun 02/09/19
lun 02/09/19

lun 02/09/19
lun 02/09/19
dom 08/09/19
sab 14/09/19

lun 02/09/19
mar 10/09/19
dom 15/09/19
lun 02/09/19
ven 06/09/19
sab 14/09/19
ven 20/09/19
ven 27/09/19
dom 22/09/19

lun 02/09/19
lun 09/09/19
sab 14/09/19
mer 18/09/19
ven 20/09/19
lun 23/09/19

lun 09/09/19
mer 11/09/19
ven 13/09/19
lun 16/09/19
mer 18/09/19
ven 20/09/19
lun 23/09/19
lun 23/09/19
lun 09/09/19
mer 11/09/19
ven 13/09/19
lun 16/09/19
mer 18/09/19
ven 20/09/19

Fine

lun 30/09/19
lun 02/09/19

sab 07/09/19
sab 07/09/19
ven 13/09/19
sab 28/09/19

lun 09/09/19
sab 14/09/19
gio 19/09/19
ven 06/09/19
ven 13/09/19
gio 19/09/19
gio 26/09/19
sab 28/09/19
dom 22/09/19

sab 07/09/19
ven 13/09/19
mar 17/09/19
gio 19/09/19
sab 21/09/19
lun 30/09/19

lun 09/09/19
mer 11/09/19
ven 13/09/19
lun 16/09/19
mer 18/09/19
ven 20/09/19
gio 26/09/19
gio 26/09/19
lun 09/09/19
mer 11/09/19
ven 13/09/19
lun 16/09/19
mer 18/09/19
ven 20/09/19

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Nomi risorse

BBM

Squadra E
Squadra A

Squadra A
Squadra A

Squadra B
Squadra B
Squadra B
Squadra B
Squadra B
ISquadra D

Squadra D
Squadra D

Squadra D
ISquadra D
Squadra D
Squadra D

TRASPORTI
TRASPORTI
TRASPORTI
TRASPORTI
TRASPORTI
TRASPORTI
TRASPORTI
Gruisti
Squadra E
Squadra E
Squadra E
Squadra E
Squadra E
Squadra E

'BBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

02 set 19 09set19 16set 19 23set19 30set19
D/ILIMM|G|V/S'D/L MMIG/VSDLMMGV SDLMMGVISDILMMGV
L | BBM
Capo Cantier
-
1 I SquadraE

S Squadra A
1 | Squadra A
Squadra A

SE— Squadra C
e Squadra C

. i Planification des calendriers et des
T — ¢ s activités a réaliser.

L | SquadraB
I 1 Squadra B

o s Partage de GANT avec le client et
— - mise a jour quotidienne sur l'avancement
des travaux

s Squadra D
mmsm SquadraD
s SquadraD
R Squadra D

1| 1 TRASPORTI
| 1 TRASPORTI
| 1 TRASPORTI
| 1 TRASPORTI
| 1 TRASPORTI
| | TRASPORTI
1 1 TRASPORTI
I | Gruisti
11 SquadraE
11 SquadraE
1 SquadraE
P SquadraE
P Squadra E
po1 Squadra E

1 Inactive Milestone Manual Summary RollUP s Deadline v

Inactive Summary Manual Summary """""1 Progress

Manual Task

Duration-only

1 1 Start-only C manuale

Finish-only 3
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A chaque étape des travaux, nos techniciens
respectent toutes les régles de sécurité du
chantier

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING
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CREATION DE CAISSES DE TRANSPORT

Pour sécuriser les machines

nos techniciens créent

des caisses sur mesure qui permettent
protéger I'équipement
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—— LES CHARGES DE TRANSPORT

Pour sécuriser les machines

nos techniciens créent des caisses sur
mesure qui permettent protéger
I'équipement

BY YOUR SIDE
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FIN DE L'INTERVENTION

~wly pmEEEEA

BBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

Nous laissons la salle complétement

nettoyée et rangée.
Tous les matériaux sont éliminé de maniere

appropriée conformément a reglements en
vigueur

ETUDE DE CAS — DEMANTELEMENT CONSERVATEUR
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CERTAINS DE NOS CLIENTS

Voici quelques-uns de nos clients pour lesquels nous avons effectué un démantélement conservateur

CAMPARL MATTONI| A DANNA

s ETUDE DE CAS — DEMANTELEMENT CONSERVATEUR ’ BY YOUR SIDE
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MERCI.

BBM Service s.r.l.

Via Pregalleno, 24

24016 San Pellegrino Terme
Bergamo | Italy

Tel +39 0345.23642
E-mail: info@bbmpackaging.com
bbmpackaging.com




