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BBM Service offre progetti di ingegneria logistica chiavi in
mano, tra cui lo smontaggio conservativo, che include:

+ Pianificazione e management delle attivita

+ Organizzazione dei mezzi di sollevamento e dei trasporti

+ Eventuale Ingegneria preliminare per |'ottimizzazione della ‘ :
linea =  PhesE Y ._

+ Eventuale Rimontaggio e riavvio della linea produttiva R — .+ = < =

| NOSTRI VANTAGGI

SERVIZI CHIAVI IN MANO GARANZIA TEMPI BREVI E COSTI CERTI

della qualita del servizio e della & | precisa pianificazione timing
gestione delle attivita dell’intervento

BBM si occupera di gestire tutte le
fasi autonomamente

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING
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| Pttt CAMPARI
> = . conservativo per I'impianto dl

Gruppo Campari. Il processo include
sette steps:

4 S

Sopralluogo prima dello smontaggio

Presentazione intervento

.
(e F A Presentazione tempistiche di intervento
A « 3 N / | e —
w7 S——a Smontaggio dei macchinari
/f/ / ‘{ Q,%: '3 \ .

/ Creazione casse per il trasporto

,/"\ /’/ : ' !\QJ \ ’1 —~ .

4 % ! ’ | ' /

\ ) @ ”. Carichi per il trasporto
/‘L __,_-"'/ “‘\-_7 / p p

Fine intervento
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Sopralluogo per valutazione preventiva allo
smontaggio

Rilievi dei macchinari e pianificazione delle
tempistiche di intervento
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PRESENTAZIONE INTERVENTO
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SANOME ; - della linea per pianificare al meglio
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1D Modalité Task Name Durata Inizio Fine Nomi risorse 02 set 19 09 set 19 16 set 19 23set19 30set19
oat(ivité D/LMMIG VS DLMMGV SDLMMGVYV SDLMMGVISDILMMGV
1 # Progetto Campari - Smontaggio 31 giorni lun 02/09/19 lun 30/09/19 BBM L 1 BBM
2 b Supervisione - Capo Cantiere 31 giorni lun 02/09/19 lun 30/09/19 Capo Cantiere
3 b Arrivo in cantiere dei tecnici, mezzidi 1 giorno lun 02/09/19  lun 02/09/19 =
movimentazione, equipment, rilievi
fotografici e numerazione macchinari
per lo smontaggio - INIZIO CANTIERE
4 b Scarico camion - inizio preparazione cas7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19 1 I SquadraE
5 Depalettizzatore Genius/ DS N.1 7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19  EEUEGIERY I Squadra A
6 # Depalettizzatore Genius/ DS N.2 7 giorni dom 08/09/19 ven 13/09/19  ELUELICE 1 | Squadra A
74 Palettizzatore Perseus HM-2 + 16 giorni sab 14/09/19 sab 28/09/19  SENELIEE.Y Squadra A
Fasciatore Pieri AVR 310
8 Nastri Bottiglia Vuote 8 giorni lun 02/09/19  lun 09/09/19 S Squadra C . . . . . . .
9 » Nastri Bottiglia Piene 6 giorni mar 10/09/19 sab 14/09/19 S Squadra C P f t t h tt t
10 § b Nastri Pacchi 5 giorni dom 15/09/19 gio 19/09/19 1 1 SquadraC Ian I ICaZ Ione em pIS IC e e a IVI a
11 . Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni lun 02/09/19 ven 06/09/19 Squadra B 1 1 SquadraB
12 # Riempitrice Eurostar 70-15 8 giorni ven 06/09/19 ven 13/09/19  Squadra B [ 1 SquadraB d a SVO I g e re .
13 A Sciacquatrice Gripstar ACE S giorni sab 14/09/19 gio 19/09/19  Squadra B 1 | Squadra B
14 » Riempitrice Eurostar 70-15 7,25 giorni  ven 20/09/19 gio 26/09/19 uadra B I 1 SquadraB ot 0 D
15 # Saturatore RIVI Premix 1,75 giorni  ven 27/09/19 sab 28/09/19 guadra B f Squadra B C 0 n d IVIS I O n e CO n I | CI I e n te d e | G A N T e
16 § Pesa Ponderata SDC 150 + Inseritrice 1 giorno dom 22/09/19 dom 22/09/19 EGUEGIER 11 Squadra D . . .
intercalare
i eaewmamiia e e e I e S aggiornamento giornaliero sullo stato
18 » Incartonatrice Robotron/ M4 N.2 6 giorni lun 09/09/19 ven 13/09/19 s Squadra D .
19 » Formatrice CIMA+ Chiudi cartoni 3 giorni sab 14/09/19 mar 17/09/19 s Squadra D avan Z am e n to | aVO r'l
20 b QE nastri 2 giorni mer 18/09/19 gio 19/09/19  ELIEGIENS) s SquadraD
21 A QE Distribuzione 2 giorni ven 20/09/19 sab 21/09/19  EG[EGIENS) s Squadra D
22 b Rimozione cavi di alimentazione 8 giorni lun 23/09/19 lun 30/09/19  EEUEGIERS) S Squadra D
macchine + pulizia
23 A Trasporto Standard 1giorno lun 09/09/19 lun 09/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI
24 A Trasporto Standard 1 giorno mer 11/09/19 mer 11/09/19 TRASPORTI 11 TRASPORTI
25 A Trasporto Standard 1 giorno ven 13/09/19 ven 13/09/19  TRASPORTI I 1 TRASPORTI
26 » Trasporto Standard 1 giorno lun 16/09/19 lun 16/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI
27 » Trasporto Standard 1giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19  TRASPORTI I 1 TRASPORTI
28 » Trasporto Standard 1 giorno ven 20/09/19 ven 20/09/19  TRASPORTI I | TRASPORTI
29 » Trasporto Speciale 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19  TRASPORTI 1 1 TRASPORTI
30 A Intervento gruisti 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19  Gruisti I | Gruisti
31 A Imballaggio macchine 1 giorno lun 09/09/19 lun 09/09/19  Squadra E 11 SquadraE
32 7 Imballaggio macchine 1giorno mer 11/09/19 mer 11/09/19 Squadra E 1 SquadraE
33 b Imballaggio macchine 1 giorno ven 13/09/19 ven 13/09/19 Squadra E po1 SquadraE
34 » Imballaggio macchine 1 giorno lun 16/09/19 lun 16/09/19  Squadra E 1 SquadraE
35 ) Imballaggio macchine 1 giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19 Squadra E o SquadraE
36 A Imballaggio macchine 1 giorno ven 20/09/19 ven 20/09/19 Squadra E Jo1 Squadra E
Task Project Summary r 1 Inactive Milestone Manual Summary ROIUD s Deadline B
Project: Project1 split External Tasks Inactive Summary Manual Summary P————"""1 Progress
Date: lun'19/08/19 Milestone . External Milestone Manual Task 1 1 Start-only (o manuale
Summary =1 Inactive Task Duration-only Finish-only 1
Page 1

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING

CASE HISTORY — SMONTAGGIO CONSERVATIVO




SMONTAGGIO CONSERVATIVO " BBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

In ogni fase dell’intervento, i nostri tecnici
rispettano tutte le norme di sicurezza di
cantiere
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CREAZIONE CASSE PER IL TRASPORTO

Per assicurare 1 macchinari,

| nostri tecnici realizzano casse su misura
che consentono la salvaguardia delle
attrezzature

BY YOUR SIDE
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CARICHI PER IL TRASPORTO

Ci affidiamo a partner specializzati
per i trasporti.
Garantendo il massimo dell’affidabilita

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING
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FINE INTERVENTO

~wly pmEEEEA
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Lasciamo il capannone completamente
sgombro e in ordine.Tutti i materiali vengono
correttamente smaltiti secondo

le norme in vigore
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

Ecco alcuni dei nostri clienti per cui abbiamo effettuato smontaggio conservativo

CAMPARL MATTONI| A DANNA

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING
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GRAZIE.

BBM Service s.r.l.

Via Pregalleno, 24

24016 San Pellegrino Terme
Bergamo | Italy

Tel +39 0345.23642
E-mail: info@bbmpackaging.com
bbmpackaging.com




