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» Entre los proyectos de ingenieria logistica llave
en mano que ofrece BBM Service, uno de los
mas vendidos es el desmontaje conservador, - Il X
que incluye: B
Planificacion y gestion de actividades

Organizacion de los equipos de elevacién y transporte

Posible ingenieria preliminar para la optimizacion de la linea
Posible remontaje y reinicio de la linea de produccién

NUESTRAS VENTAJAS

GARANTIA TIEMPOS CORTOS Y COSTOS
- CIERTOS

calidad de servicio y gestion de S planificacion precisa del tiempo

las actividades de la intervencion

SERVICIOS LLAVE EN MANO

BBM se encargara de gestionar todas
las fases de forma independiente

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING
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DESMONTAJE CONSERVADOR

FASE 1: IN

PRESENTACION DE LA EMPRESA BBM

BBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

PECCIO

evaluamos las necesidades del cliente con nuestro departamento
técnico especializado, que podra asesorar sobre el tiempo, la
viabilidad y cualquier actualizacion, siempre con el objetivo de
recuperar lo mas posible de los materiales existentes.

* Inspeccidn para una evaluacion antes del desmontaje
 Medidas de maquinaria y planificacion de tiempos de
intervencion
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DESMONTAJE CONSERVADOR

WBBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

FASE 2: PRESENTACION DE LA INTERVENCION

Dividimos los distintos componentes

de la linea para planificar mejor la intervencion desde
llevar a cabo; compartimos con el cliente del Gantt

y la prevision de los plazos y

recursos necesarios

Seguridad in situ

verificamos que se implementen todas las medidas de
prevencion de riesgos, considerando una serie de
cuestiones criticas, incluyendo la ubicacion de accesos,
puntos de carga y descarga, filtrado de aire si en
presencia de otras lineas de trabajo. BBM designa un
oficial de seguridad
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DESMONTAJE CONSERVADOR

IBBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

FASE 2: PRESENTACION DE LOS TIEMPOS DE INTERVENCION

D Modaliti Task Name Durata Inizio Fine Nomi risorse 02set 19 09set 19 16set 19 23set19 30set 19
O lattivita oit/mmlglvisip timmliclvisioiLImmiglvisipitMmaelvisiplLimmely
1 » Progetto Campari - Smontaggio 31 giorni  lun 02/09/19 lun 30/09/19 BBM L= = . | BBM
2 » Supervisione - Capo Cantiere 31 giorni lun 02/09/19 lun 30/09/19 Capo Cantier
3 » Arrivo in cantiere dei tecnici, mezzi di 1 giorno lun 02/09/19  lun 02/09/19 -
movimentazione, equipment, rilievi
fotografici e numerazione macchinari
per lo smontaggio - INIZIO CANTIERE
4 » Scarico camion - inizio preparazione cas 7 giorni Ilun 02/09/19  sab 07/09/19 P Squadra E
5 » Depalettizzatore Genius/ DS N.1 7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19 e Squadra A
6 & # Depalettizzatore Genius/ DS N.2 7 giorni dom 08/09/19 ven 13/09/19 ] | SquadraA
7 » Palettizzatore Perseus HM-2 + 16 giorni sab 14/09/19 sab 28/09/19 Squadra A
Fasciatore Pieri AVR 310
8 » Nastri Bottiglia Vuote 8 giorni lun 02/09/19  lun 09/09/19 I Squadra C
9 » Nastri Bottiglia Piene 6 giorni mar 10/09/19 sab 14/09/19 re— Squadra C
10 (¢ » Nastri Pacchi 5 giorni dom 15/09/19 gio 19/09/19 L 1 SquadraC
11 » Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni lun 02/09/19  ven 06/09/19 B 4 SquadraB
12 » Riempitrice Eurostar 70-15 8 giorni ven 06/09/19 ven 13/09/19 === 1 SquadraB
13 » Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni sab 14/09/19 gio 19/09/19 == w1 Squadra B
14 » Riempitrice Eurostar 70-15 7,25 giorni  ven 20/09/19 gio 26/09/19 Pt Squadra B
15 » Saturatore RIVI Premix 1,75 giorni  ven 27/09/19 sab 28/09/19  Squa ot Squadra B
16 ¢ # Pesa Ponderata SDC 150 + Inseritrice 1 giorno dom 22/09/19 dom 22/09/19 ELUELIER:] P Squadra D
intercalare
17 » Incartonatrice Robotron/ M4 N.1 7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19  ECUELIENS) I Squadra D
18 » Incartonatrice Robotron/ M4 N.2 6 giorni lun 09/09/19 ven 13/09/19  CUELIERS) s Squadra D
19 » Formatrice CIMA+ Chiudi cartoni 3 giorni sab 14/09/19 mar 17/09/19 LUECIEE) W Squadra D
20 » QE nastri 2 giorni mer 18/09/19 gio 19/09/19  FEUELIEN) mmmm SquadraD
21 » QE Distribuzione 2 giorni ven 20/09/19 sab 21/09/19  ELEUELIERS] s Squadra D
22 » Rimozione cavi di alimentazione 8 giorni lun 23/09/19 lun 30/09/19  ERUEEIERS] S Squadra D
macchine + pulizia
23 » Trasporto Standard 1 giorno lun 09/09/19 lun 09/09/19  TRASPORTI I 1 TRASPORTI
24 » Trasporto Standard 1giorno mer 11/09/19 mer 11/09/19 TRASPORTI I 1 TRASPORTI
25 » Trasporto Standard 1 giorno ven 13/09/19 ven 13/09/19  TRASPORTI! 1| TRASPORTI
26 » Trasporto Standard 1 giorno lun 16/09/19 lun 16/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI
27 » Trasporto Standard 1giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI
28 2 Trasporto Standard 1giorno ven 20/09/19 ven 20/09/19  TRASPORTI I 1| TRASPORTI
29 » Trasporto Speciale 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19  TRASPORTI 1 | TRASPORTI
30 » Intervento gruisti 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19 1 | Gruisti
31 » Imballaggio macchine 1giorno lun 09/09/19  lun 09/09/19 I SquadraE
32 » Imballaggio macchine 1giorno mer 11/09/19 mer 11/09/19 1o SquadraE
33 » Imballaggio macchine 1giorno ven 13/09/19 ven 13/09/19 1 Squadra E
34 » Imballaggio macchine 1giorno lun 16/09/19  lun 16/09/19 L SquadraE
35 » Imballaggio macchine 1giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19 11 Squadra E
36 » Imballaggio macchine 1 giorno ven 20/09/19 ven 20/09/19 Pl Squadra E
Task W Project Summary r 1 Inactive Milestone Manual Summary Rollup s Deadline +
Project: Project1 split External Tasks Inactive Summary Manual Summary "1 Progress
| Pate: lun 19/08/19 Milestone . External Milestone Manual Task " 1 Startonly r manuale
Summary """""1 Inactive Task Duration-only Finish-only 3
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DESMONTAJE CONSERVADOR " BBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

Antes de iniciar la reubicacion, todas las maquinas y sus
componentes deberdn estar numerados y catalogados. Es
importante hacer una copia de seguridad del software de la maquinaria,
para no perder datos valiosos en el PLC o cambios realizados ad hoc

El desmontaje de la maquinaria se realiza con rigor y

respetando las normas de seguridad
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DESMONTAJE CONSERVADOR
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BBM

BBM puede organizar el manejo de maquinaria de cualquier peso y
tamafio; nos encargamos personalmente de la construccion del
embalaje y cajas de madera a medida para minimizar los medios
utilizados para el transporte y permitir la proteccion del equipo.

Para el transporte, contamos con soOcioS
especializados para garantizar la maxima fiabilidad
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REUBICACION CONSERVADORA

PRESENTACION DE LA EMPRESA BBM

BBM

YOUORIENTED SOLUTIONS

Dejamos el cobertizo libre
completamente despejado y
ordenado. Todos los materiales

son desechado adecuadamente
de acuerdo con las normas del
CER vigentes.

Modifiche e upgrade

Aprovechamos el tiempo de inactividad de la maquina en nuevas ubicaciones
0 en nuestros espacios de produccion para revisar los componentes
desgastados y actualizarlos

Start Up linea en una nueva ubicacién

El reensamblaje y puesta en marcha en la nueva sede esta garantizado en el tiempo
establecido con el cliente. Nuestros técnicos siguen las pruebas por completo;
estamos especializados en el tratamiento de equipos utilizados para el
embotellado de bebidas alcohdlicas, implementando todas las disposiciones
de seguridad en la materia
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HISTORIA DEL CASO: DESMANTELAMIENTO Y
REUBICACION CONSERVADORES

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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GRACIAS.

BBM Service s.r.l.

Via Pregalleno, 24

24016 San Pellegrino Terme
Bergamo | Italy

Tel +39 0345.23642
E-mail: info@bbmpackaging.com
bbmpackaging.com
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