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Tra i progetti di ingegneria logistica chiavi in mano
offerti da BBM Service, uno tra i piu venduti € lo

smontaggio conservativo, che include: e \l By ——R o
» Pianificazione e management delle attivita - i RIS
+ Organizzazione dei mezzi di sollevamento e dei trasporti TTEEM e T n=§
+ Eventuale Ingegneria preliminare per I'ottimizzazione
della linea

« Eventuale Rimontaggio e riavvio della linea produttiva

| NOSTRI VANTAGGI

SERVIZI CHIAVI IN MANO GARANZIA

BBM si occupera di gestire tutte le
fasi autonomamente

della qualita del servizio e della

precisa pianificazione timing
gestione delle attivita

dell’intervento
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valutiamo le esigenze del cliente con il nostro ufficio
tecnico specializzato, che sapra dare una consulenza su
tempistiche, fattibilita ed eventuali upgrade, sempre con il
fine di recuperare il pit possibile dai materiali esistenti

Sopralluogo per valutazione preventiva allo smontaggio
Rilievi dei macchinari e pianificazione delle tempistiche

di intervento
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SMONTAGGIO CONSERVATIVO " EEQOM
FASE 2: PRESENTAZIONE INTERVENTO

Dividiamo i vari componenti
della linea per pianificare al meglio I'intervento da
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verifichiamo che siano attuate tutte le misure di Vy

prevenzione di rischio, considerando una serie di
criticita, tra cui la localizzazione degli accessi, i punti di
carico e scarico, il filtraggio dell'aria se in presenza di altre
linee funzionanti. BBM designa un responsabile per la
sicurezza
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SMONTAGGIO CONSERVATIVO

FASE 2: PRESENTAZIONE TEMPISTICHE

D Modaliti Task Name Durata Inizio Fine Nomi risorse 02set 19 09set 19 16set 19 23set19 30set 19
O lattivita oit/mmlglvisip timmliclvisioiLImmiglvisipitMmaelvisiplLimmely
1 » Progetto Campari - Smontaggio 31 giorni  lun 02/09/19 lun 30/09/19 BBM L= = . | BBM
2 » Supervisione - Capo Cantiere 31 giorni lun 02/09/19 lun 30/09/19 Capo Cantier
3 » Arrivo in cantiere dei tecnici, mezzi di 1 giorno lun 02/09/19  lun 02/09/19 -
movimentazione, equipment, rilievi
fotografici e numerazione macchinari
per lo smontaggio - INIZIO CANTIERE
4 » Scarico camion - inizio preparazione cas 7 giorni Ilun 02/09/19  sab 07/09/19 P Squadra E
5 » Depalettizzatore Genius/ DS N.1 7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19 e Squadra A
6 & # Depalettizzatore Genius/ DS N.2 7 giorni dom 08/09/19 ven 13/09/19 ] | SquadraA
7 » Palettizzatore Perseus HM-2 + 16 giorni sab 14/09/19 sab 28/09/19 Squadra A
Fasciatore Pieri AVR 310
8 » Nastri Bottiglia Vuote 8 giorni lun 02/09/19  lun 09/09/19 I Squadra C
9 » Nastri Bottiglia Piene 6 giorni mar 10/09/19 sab 14/09/19 re— Squadra C
10 (¢ » Nastri Pacchi 5 giorni dom 15/09/19 gio 19/09/19 L 1 SquadraC
11 » Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni lun 02/09/19  ven 06/09/19 B 4 SquadraB
12 » Riempitrice Eurostar 70-15 8 giorni ven 06/09/19 ven 13/09/19 === 1 SquadraB
13 » Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni sab 14/09/19 gio 19/09/19 P Squadra B
14 » Riempitrice Eurostar 70-15 7,25 giorni  ven 20/09/19 gio 26/09/19 Pt Squadra B
15 » Saturatore RIVI Premix 1,75 giorni  ven 27/09/19 sab 28/09/19  Squa ot Squadra B
16 ¢ # Pesa Ponderata SDC 150 + Inseritrice 1 giorno dom 22/09/19 dom 22/09/19 ELUELIER:] P Squadra D
intercalare
17 » Incartonatrice Robotron/ M4 N.1 7 giorni lun 02/09/19 sab 07/09/19  ECUELIENS) I Squadra D
18 » Incartonatrice Robotron/ M4 N.2 6 giorni lun 09/09/19 ven 13/09/19  CUELIERS) s Squadra D
19 » Formatrice CIMA+ Chiudi cartoni 3 giorni sab 14/09/19 mar 17/09/19 LUECIEE) W Squadra D
20 » QE nastri 2 giorni mer 18/09/19 gio 19/09/19  FEUELIEN) mmmm SquadraD
21 » QE Distribuzione 2 giorni ven 20/09/19 sab 21/09/19  ELEUELIERS] s Squadra D
22 » Rimozione cavi di alimentazione 8 giorni lun 23/09/19 lun 30/09/19  ERUEEIERS] S Squadra D
macchine + pulizia
23 » Trasporto Standard 1 giorno lun 09/09/19 lun 09/09/19  TRASPORTI I 1 TRASPORTI
24 » Trasporto Standard 1giorno mer 11/09/19 mer 11/09/19 TRASPORTI I 1 TRASPORTI
25 » Trasporto Standard 1 giorno ven 13/09/19 ven 13/09/19  TRASPORTI! 1| TRASPORTI
26 » Trasporto Standard 1 giorno lun 16/09/19 lun 16/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI
27 » Trasporto Standard 1giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI
28 2 Trasporto Standard 1giorno ven 20/09/19 ven 20/09/19  TRASPORTI I 1| TRASPORTI
29 » Trasporto Speciale 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19  TRASPORTI 1 | TRASPORTI
30 » Intervento gruisti 4 giorni lun 23/09/19 gio 26/09/19 1 | Gruisti
31 » Imballaggio macchine 1giorno lun 09/09/19  lun 09/09/19 I SquadraE
32 » Imballaggio macchine 1giorno mer 11/09/19 mer 11/09/19 1o SquadraE
33 » Imballaggio macchine 1giorno ven 13/09/19 ven 13/09/19 1 Squadra E
34 » Imballaggio macchine 1giorno lun 16/09/19  lun 16/09/19 L SquadraE
35 » Imballaggio macchine 1giorno mer 18/09/19 mer 18/09/19 11 Squadra E
36 » Imballaggio macchine 1 giorno ven 20/09/19 ven 20/09/19 Pl Squadra E
Task W Project Summary r 1 Inactive Milestone Manual Summary Rollup s Deadline +
Project: Project1 split External Tasks Inactive Summary Manual Summary "1 Progress
| Pate: lun 19/08/19 Milestone . External Milestone Manual Task " 1 Startonly r manuale
Summary """""1 Inactive Task Duration-only Finish-only 3
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SMONTAGGIO CONSERVATIVO " BBM
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Prima iniziare la rilocazione, tutti I macchinari e i relativi
componenti devono essere numerati e catalogati. E importante
effettuare un back-up dei software dei macchinari, per non perdere dati
preziosi su PLC o modifiche realizzate ad hoc

Lo smontaggio dei macchinari viene eseguito con

rigorosita e rispettando le norme di sicurezza
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YOUORIENTED SOLUTIONS

BBM puo organizzare la movimentazione di macchinari di qualsiasi
peso e dimensione; ci occupiamo in prima persona della costruzione
degli imballi e di casse in legno su misura per ridurre al minimo |
mezzi impiegati per il trasporto e consentire la salvaguardia delle
attrezzature.

Per il trasporto, ci affidiamo a partner specializzati
per garantire il massimo dell’affidabilita
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RILOCAZIONE CONSERVATIVA

FASE 5: SGOMBERO E START UP NUOVA SED
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Lasciamo il capannone liberato
completamente sgombro e in
ordine. Tutti i materiali vengono
correttamente smaltiti secondo
le norme CER in vigore.

Modifiche e upgrade

Sfruttiamo il fermo macchina in nuova sede 0 presso I nostri spazi
produttivi per revisionare le componenti usurate e realizzare upgrade
per una macchina piu efficiente da un punto di vista energetico e di costi

Start Up linea in nuova sede

Il iassemblamento e start-up nella nuova sede € garantito nei tempi stabiliti
con il cliente. | nostri tecnici seguono interamente il collaudo; siamo
specializzati nel trattamento di attrezzature usate per I'imbottigliamento
di bevande alcoliche, attuando tutte le disposizioni di sicurezza in

materia -
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CASE HISTORY — SMONTAGGIO E
RILOCAZIONE CONSERVATIVA

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
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GRAZIE.

BBM Service s.r.l.

Via Pregalleno, 24

24016 San Pellegrino Terme
Bergamo | Italy

Tel +39 0345.23642
E-mail: info@bbmpackaging.com
bbmpackaging.com
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