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BBM Service ofrece proyectos de ingenieria logistica llave
en mano, incluido el desmontaje conservativo, que
comprende:

 Planificacion y management de las actividades

+ Organizacion de los medios de levantamiento y transporte ‘ :

+ Potencial ingenieria preliminar para la optimizacion de la St b NienE :
linea rEEM o S

» Potencial nuevo montaje y arranque de la linea productiva f =

NUESTROS BENEFICIOS

GARANTIA POCO TIEMPO Y COSTOS

SERVICIOS LLAVE EN MANO we—— SEGUROS

de la calidad del servicio y del la
gestion de las actividades

BBM va a ocuparse de todas las
fases de manera autbnoma

T . N .
I“-‘""/ precisa planificacion del calendario
de la operacién

BY YOUR SIDE
f8" N PACKAGING
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CASE HISTORY:

CAMPARI

En diciembre de 2019, BBM Service

2 , realizé el desmantelamiento CAMPARI

“ - - . conservador para la planta de
) -

Gruppo Campari. El proceso incluye
siete pasos:

é
y

Inspeccidn antes del desmontaje

Presentacion de la operacion

Presentacion del calendario de actuacion

Desmontaje de la maquinaria

Crecion de cajas para el transporte

Cargas para el transporte

Fin de la operacion

@ &y YouR SIDE
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Vamos a efectuar una inspeccién para la

evaluacion preventiva de la operacion de
desmontaje

Evaluaciones y medidas de la maquinaria y
planificacion del calendario
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PRESENTACION DE LA OPERACION > i
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1D Modalité Task Name Durata
O arivira
1 7 Progetto Campari - Smontaggio 31 giorni
2 ) Supervisione - Capo Cantiere 31 giorni
3 b Arrivo in cantiere dei tecnici, mezzidi 1 giorno
movimentazione, equipment, rilievi
fotografici e numerazione macchinari
per lo smontaggio - INIZIO CANTIERE
4 A Scarico camion - inizio preparazione cas7 giorni
5 Depalettizzatore Genius/ DS N.1 7 giorni
6 ¢ Depalettizzatore Genius/ DS N.2 7 giorni
7 Palettizzatore Perseus HM-2 + 16 giorni
Fasciatore Pieri AVR 310
8 Nastri Bottiglia Vuote 8 giorni
9 Nastri Bottiglia Piene 6 giorni
10 § Nastri Pacchi 5 giorni
11 # Sciacquatrice Gripstar ACE 5 giorni
12 # Riempitrice Eurostar 70-15 8 giorni
13 A Sciacquatrice Gripstar ACE S giorni
14 # Riempitrice Eurostar 70-15 7,25 giorni
15 A Saturatore RIVI Premix 1,75 giorni
16 ’ Pesa Ponderata SDC 150 + Inseritrice 1 giorno
intercalare
17 A Incartonatrice Robotron/ M4 N.1 7 giorni
18 ) Incartonatrice Robotron/ M4 N.2 6 giorni
19 b Formatrice CIMA+ Chiudi cartoni 3 giorni
20 # QE nastri 2 giorni
21 b QE Distribuzione 2 giorni
22 A Rimozione cavi di alimentazione 8 giorni
macchine + pulizia
23 A Trasporto Standard 1giorno
24 b Trasporto Standard 1giorno
25 , Trasporto Standard 1 giorno
26 b Trasporto Standard 1giorno
27 A Trasporto Standard 1giorno
28 A Trasporto Standard 1 giorno
29 ) Trasporto Speciale 4 giorni
30 b Intervento gruisti 4 giorni
31 y Imballaggio macchine 1 giorno
32 b Imballaggio macchine 1 giorno
33 A Imballaggio macchine 1 giorno
34 # Imballaggio macchine 1 giorno
35 » Imballaggio macchine 1giorno
36 A Imballaggio macchine 1giorno
Task
Project: Project1 split
Date: lun 19/08/19 Milestone *
Summary | — |

Inizio Fine Nomi risorse

lun 02/09/19 lun 30/09/19 BBM

lun 02/09/19  lun 30/09/19

lun 02/09/19  lun 02/09/19

lun 02/09/19 sab 07/09/19
lun 02/09/19 sab 07/09/19
dom 08/09/19 ven 13/09/19  ELUIECICE
sab 14/09/19 sab 28/09/19  SENELIEE.Y

Squadra A

lun 02/09/19  lun 09/09/19
mar 10/09/19 sab 14/09/19
dom 15/09/19 gio 19/09/19

lun 02/09/19 ven 06/09/19 Squadra B

ven 06/09/19 ven 13/09/19 Squadra B
sab 14/09/19 gio 19/09/19  Squadra B
ven 20/09/19 gio 26/09/19  Squadra B

ven 27/09/19 sab 28/09/19 Squadra B
dom 22/09/19 dom 22/09/19 EGFUIEGIER)

lun 02/09/19 sab 07/09/19
lun 09/09/19  ven 13/09/19
sab 14/09/19 mar 17/09/19

Squadra D

PRESENTACION DEL CALENDARIO

02 set 19 09set19 16set 19 23set19 30set19
D/ILIMM|G|V/S'D/L MMIG/VSDLMMGV SDLMMGVISDILMMGV
1 | BBM
Capo Cantier
-
1 | SquadraE
— Squadra A
1 | Squadra A
Squadra A
SE— Squadra C
EEEE—— Squadra C
1 1 Squadra C
[ 1 SquadraB
1 1 SquadraB
L | SquadraB
" 1 SquadraB
1 1 Squadra B
1 Squadra D

s Squadra D
s Squadra D
s Squadra D

mer 18/09/19 gio 19/09/19  ELIEGIENS) s SquadraD

ven 20/09/19 sab 21/09/19  EGIIEGIERS) s Squadra D

lun 23/09/19 lun 30/09/19  ESIIEGIERS) P Squadra D
lun 09/09/19 lun 09/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI

mer 11/09/19 mer 11/09/19 TRASPORTI 11 TRASPORTI

ven 13/09/19 ven 13/09/19  TRASPORTI 11 TRASPORTI

lun 16/09/19 lun 16/09/19  TRASPORTI 1 1 TRASPORTI

mer 18/09/19 mer 18/09/19 TRASPORTI 1 1| TRASPORTI

ven 20/09/19 ven 20/09/19  TRASPORTI | | TRASPORTI

lun 23/09/19 gio 26/09/19  TRASPORTI 1 1 TRASPORTI
lun 23/09/19 gio 26/09/19  Gruisti I | Gruisti

lun 09/09/19  lun 09/09/19  Squadra E 1 Squadra €

mer 11/09/19 mer 11/09/19 Squadra E 11 SquadraE

ven 13/09/19 ven 13/09/19 Squadra E po SquadraE

lun 16/09/19 lun 16/09/19  Squadra E Jo1 SquadraE

mer 18/09/19 mer 18/09/19 Squadra E 1 SquadraE

ven 20/09/19 ven 20/09/19 Squadra E Jo1 Squadra E

Project Summary r 1 Inactive Milestone Manual Summary ROIUP s Deadline L3
External Tasks Inactive Summary Manual Summary P————"""1 Progress

External Milestone Manual Task 1 1 Start-only C manuale

Inactive Task Duration-only

Finish-only 3
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Planificacion del calendario y actividades que
se van a realizar. Intercambio con el cliente
del GANT y una actualizacién diaria

del estado de los trabajos
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En cada etapa de la operacion, nuestros
técnicos respectan todos los estandares de
seguridad del projecto

BY YOUR SIDE
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Para garantizar la maquinaria, nuestros
técnicos realizan cajas a medida que
permiten la proteccién del equipo

S — CASO DE ESTUDIO — DESMONTAJE CONSERVATIVO , BY YOUR SIDE
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CARGAS PARA EL TRANSPORTE

i

Nos confiamos en colaboradores
especializados para el transporte. Vamos a
garantizar la maxima fiabilidad

BY YOUR SIDE
IN PACKAGING
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FIN DE LA OPERACION

~wly pmEEEEA
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Vamos a dejar el cobertizo completamente
vacio y ordenado.

Todos los materiales son desechados
correctamente, de acuerdo con las
disposiciones vigentes
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UNOS DE NUESTROS CLIENTES

Aqui estan algunos de los clientes que han efectuado el desmontaje conservativo con nosotros

CAMPARL MATTONI| A DANNA

e CASO DE ESTUDIO — DESMONTAJE CONSERVATIVO ’ BY YOUR SIDE
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GRACIAS.

BBM Service s.r.l.

Via Pregalleno, 24

24016 San Pellegrino Terme
Bergamo | Italy

Tel +39 0345.23642
E-mail: info@bbmpackaging.com
bbmpackaging.com




